



नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्ध्री विकास मन्त्रालय



प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ सिन्धुपाल्चोक

आ.व. २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा

मिति : २०८०/०४/२२

स्थान : बागबानी केन्द्र, किर्तीपुर

भरत कँडेल, वरिष्ठ कृषि अधिकृत



प्रस्तुतिक्रम



- परियोजनाको संक्षिप्त परिचय
- परियोजनाको शुरुवात देखि हालसम्मको खर्च र प्रतिफल/उपलब्धिहरू
- चालु आ.व. २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक अवधि तथा वार्षिक अवधिको प्रगति
- समस्या तथा सुझावहरू
- मेडिया/सञ्चारमा परियोजना
- उत्कृष्ट कार्यहरूको झलक



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय

- वाली विशेषको जोन/सुपर जोन (संख्या): ४
- जोन/सुपरजोनको कमाण्ड क्षेत्र: काभ्रेपलाञ्चोक १० वटा पालिका र सिन्धुपाल्चोक ७ वटा पालिका गरी जम्मा १७ वटा पालिका ।

आलु सुपरजोन : पनौती न.पा., धुलिखेल न.पा., बनेपा न.पा., पाँचखाल न.पा., मन्डनदेउपुर न.पा., नमोबुद्ध न.पा., बेथानचोक गा.पा. काभ्रेपलाञ्चोक ।

गाई/भैसी जोन : पनौती न.पा., धुलिखेल न.पा., बनेपा न.पा., पाँचखाल न.पा., मन्डनदेउपुर न.पा., नमोबुद्ध न.पा., बेथानचोक गा.पा., रोशी गा.पा., भुम्लु गा.पा., चौरी देउराली गा.पा. काभ्रेपलाञ्चोक ।

मकै जोन : सुनकोशी गा.पा. वडा नं. ४ ६, बलेफी गा.पा. वडा नं. २ ३ ४ ५, चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. वडा नं. ४ देखि १४ सम्म, इन्द्रावती गा.पा. वडा नं ५ देखि १२ सम्म, मेलम्ची न.पा. वडा नं. १ २ १२ र १३ सिन्धुपाल्चोक ।

गाई/भैसी जोन : सुनकोशी गा.पा., बलेफी गा.पा., चौतारा साँगाचोकगढी न.पा., इन्द्रावती गा.पा., मेलम्ची न.पा., पाँचपोखरी ताडपाल गा.पा., हेलम्बु गा.पा. सिन्धुपाल्चोक ।

- परियोजना पूर्व जोन/सुपर जोनको क्षेत्रफल (हेक्टर):

जोन/सुपरजोन	परियोजना पूर्व क्षेत्रफल हे./संख्या	परियोजना पश्चात हालको क्षेत्रफल हे./संख्या	
आलु सुपरजोन काभ्रे	३०००	३३५०	
गाई/भैसी जोन काभ्रे	५५८५०	५६२००	
मकै जोन सिन्धुपाल्चोक	३९५	९६५	
गाई/भैसी जोन सिन्धुपाल्चोक	२८४१३	२८६३०	

- यस आ.व.मा सूचिकृत सहकारी/समूह/निजी: उद्यमी/कम्पनीको संख्या: ५५७



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



१. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरु:


क्र सं	एकाईको नाम	प्राथमिकता प्राप्त बालीहरु				
१	प्राविधिक एकाई सिन्धुपाल्चोक	मकै/ मकै बीउ	गाई/भैसी	आलु	कफि	मासु/माछा
२	प्राविधिक एकाई काभ्रेपाल्चोक	आलु	गाई/भैसी	तरकारी	सुन्तलाजात	कफि

२. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरुको जिल्ला बाहिर निकासीको अवस्था: परिमाण र मूल्य समेत खुलाउने ।

क्र सं	जिल्ला	बाली	क्षेत्रफल /संख्या	उत्पादन (मे टन)	मूल्य (औषत प्रति टन)	बाहिरी जिल्लामा बिक्रि परिमाण	मूल्य रु. हजारमा
१	सिन्धुपाल्चोक	मकै	२३७०६	६१८१३	४००००	२६०	१०४००
२	सिन्धुपाल्चोक	दुग्धजन्य पदार्थ	३०५४४	७१४७	७५०००	६४८६	४८६४५०
३	काभ्रे	आलु	९७८५	१८४६२२	२५०००	५५३८६	१३८४६५०
४	काभ्रे	दुग्धजन्य पदार्थ	७६२२२	८०८३५	७००००	२४२५०	१६९७५००



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्म (आ.व. २०७९/८० सम्म) को बजेट बिनियोजन र खर्चको विवरण (बार ग्राफमा देखाउने YEAR WISE)



- बिनियोजित बजेट रु. लाखमा
- खर्च रकम रु. लाखमा
- बित्तिय प्रगति प्रतिशतमा



परियोजनाको शुरु वर्ष आ.व.२०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्मको प्रतिफल र उपलब्धिहरू



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९			२०७९/८०
१	चक्लाबन्दी बालीको नाम र क्षेत्रफल सहित	रोपनी					८ स्थानमा आलु तथा ५ स्थानमा मकै बाली सहित १३ स्थानको ८०० रोपनी क्षेत्रफलमा यन्त्रमैत्री गहा सुधार	मकै बालीको १२० रोपनी यन्त्रमैत्री गहा सुधार	आलु उत्पादन विस्तारकोलागि १ स्थानमा ६० रोपनी क्षेत्रफलमा यन्त्रमैत्री गहा सुधार	९८० रोपनी	<ul style="list-style-type: none"> • ब्यवसायिक खेतीको अवलम्बन • कृषियन्त्रको प्रयोगमा सहजता • उत्पादन लागतमा १० प्रतिशत न्यूनिकरण
२	कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर	संख्या		३	२	२	३			१०	<ul style="list-style-type: none"> • कृषियन्त्रको प्रयोग भई उत्पादन लागतमा १० प्रतिशत न्यूनिकरण भएको ब्यवसायिक खेती अवलम्बन भएको
	• ल्याण्ड लेभलर						१			१	
	• कल्टिभेटर						२			२	
	• ट्र्याक्टर						२			२	
	• एम बी प्लाउ						२			२	
	• पोटाटो प्लान्टर						२			२	
	• डिस्क ह्यारो						२			२	
	• पावरटिलर			७						७	
	• थ्रेसर			६						६	
	• धान थ्रेसर			५						५	
	• सिड ग्रेडर			१						१	
	• आलु ग्रेडिङ्ग मेशिन			१						१	
	• पावर स्प्रेयर			१						१	
	• मकैको खोष्टा छोडाउने मेशिन				२	३				५	
	• मल्टिक्रप थ्रेसर				२	५				१०	
	• मकै तथा कोदो चुटने मेशिन				२	३				५	



परियोजनाको शुरु वर्ष आ.व.२०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्मको प्रतिफल र उपलब्धिहरू



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९			२०७९/८०
३	पोष्ट हार्भेष्ट सेवा केन्द्र	संख्या	३ थान बीउ ग्रेडर मेशिन	डिक्स मिल ३७ थान मकै थ्रेसर २३		सिड ग्रेडर मेशिन १ सेट, मकै प्रशोधन मेशिन १				४	बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र संचालन भएको प्रमाणित तथा उन्नत बीउ उत्पादन भई उन्नत बीउमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग भएको ।
४	रस्टिक स्टोर निर्माण/सुदृढीकरण	संख्या		१		२			३	३	२५ मेट्रिक टन आलु भण्डारण सुविधा स्थापना भएको
५	स्क्रिन हाउस निर्माण/सुदृढीकरण	संख्या			१		३	२	३	४	बार्षिक ३५०००० दाना आलुको पि बि एस बीउ आलु उत्पादन
६	सिंचाई पूर्वाधार निर्माण		२३	२५	२५	२९	३९	२०	२२	१८३	कूलो, लिफ्ट, पोखरी निर्माण भई २५० हेक्टरमा सिंचाई व्यवस्थापन
७	माटो परिक्षण प्रयोगशाला			१	१					२	कृषि विषय अध्यापन हुने शैक्षिक संस्थाबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने
८	जैविक बिषादि उत्पादन उद्योग				१					१	Laboratory equipment support भई गुणस्तरिय जैविक बिषादि उत्पादन हुने
९	बीउ श्रोतकेन्द्र पूर्वाधार निर्माण/सुदृढीकरण							४	१	४	मकै तथा आलुको गुणस्तरिय बीउमा आत्मनिर्भर भएको
१०	आलुको चिप्स उद्योग स्थापना/सुदृढीकरण							१	१	१	आलुको Product diversification भई थप क्षेत्र विस्तार आयआर्जन
११	मकैको च्याँखला बनाउने उद्योग स्थापना								१	१	मकैको Product diversification भई मकै बजारीकरणमा सहयोग
१२	दुग्ध चिस्यानकेन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण							६	११	१७	व्यवसायिक दुग्ध व्यवसाय संचालन र दुग्ध बजारीकरणमा सहयोग
१३	गोठ सुधार							८६	१२२	२०८	लगानीमा सहयोग भई दुग्ध उत्पादनमा बृद्धि
१२	कृषि यान्त्रीकरण सहयोग				मिनिटिलर १८ ज्याब प्लान्टर ४६ ब्रस कटर ३	मिनिटिलर ११३ इलेक्ट्रिक स्प्रेयर १९४	ट्र्याक्टर २ लेजर ल्याण्ड लेभलर १ एम बि प्लाउ २	पावरटिलर १ मिनिटिलर ४४ कम्बाईन	मल्टिफङ्गसन ल टिलर ३ मिनिटिलर ९३ डिस्क	१९२१	व्यवसायिक रुपमा खेती अवलम्बन, कृषि श्रमिक अभावको समस्या समाधान तथा खेती खर्चमा कम्तिमा १० प्रतिशत न्यूनिकरण



परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन

- चालू आ. व. २०७८/७९ को हालसम्म परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय उपलब्धि (Transformation):
 - आलु सुपरजोन क्षेत्रमा गुणस्तरिय बीउ आलु उत्पादन भई आत्मनिर्भर भएको तथा बाहिरी जिल्लामा समेत बिक्री बितरण भएको (बीउ आलु १५५० मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेजमा भण्डारण तथा बार्षिक ३,५०,००० पि बि एस दाना उत्पादन - बीउ आलु उत्पादनकोलागि काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसलाबाली बिकास कार्यक्रम, SQCC, NARC लगायसमेतको सहकार्य र योगदानमा Airoponics प्रविधिको शुरुवात भएको)
 - गुणस्तरी बीउ आलु र प्लाष्टिक मल्लिङ्ग प्रविधिको प्रयोगबाट सुपरजोन क्षेत्रको आलुको उत्पादकत्व १९ मेट्रिक टन बाट २९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको (प्लाष्टिक मल्लिङ्ग प्रविधिबाट आलु उत्पादन गर्दा आलुको उत्पादकत्व ४५ मेट्रिक टन पाईएको)
 - बनेपा ४ काभ्रेमा आलुको चिप्स उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना, स्तरबृद्धिगरी ब्यवसायिक उत्पादन शुरु भएको ।
 - मकै जोन लागू भएका क्षेत्रमा मकैको उत्पादकत्व २.८ मेट्रिक टन बाट ४.५ मेट्रिक टन पुगेको, उत्पादित मकै मुख्य गरी पशु आहारामा प्रयोग भएको ।
 - चौतारा सिन्धुपाल्चोकमा मकैको उत्पादन बिविधिकरणकोलागि मकैको च्याखला र पिठो बनाउने उद्योग स्थापना भएको ।
 - गोठ सुधार तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण तथा सुदृढीकरण सहयोगबाट दुग्ध उत्पादन बृद्धि प्रति दुधारु पशुको बार्षिक उत्पादकत्व ११०० लिटरबाट १३५० लिटर पुगेको तथा सफल रुपमा दुध बजारीकरण भैरहेको ।
 - गोरुबाट जोताईगरी परम्परागत रुपमा खेती भैरहेकोमा हाल कृषियन्त्रको प्रयोग भई खेती भैरहेको ।



जोन/सुपरजोन तथा अन्य कार्यक्रम अन्तरगतका बाली/वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व आ.व. २०७९/८०



क्र.स.	बाली/वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./संख्या	उत्पादन मे.ट.	उत्पादकत्व मे.ट./हे./,ली./ पशु संख्या	राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या /ली.	कैफियत
१	आलु	३३५०	९७१५०	२९	१६.७३	
२	मकै	९६५	४३४२	४.५	३.०६	
३	गाई/भैसी	८४८३० (दुधारु २३७५२)	३२०६५	१३५०	८७३.३	दुधारु पशुको औसत बार्षिक उत्पादकत्व



परियोजनाको शुरु वर्ष २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म जोन सुपरजोन अनुसार
लाभान्वित वर्ग



क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	आलु सु.जोन काभ्रे			मकै जोन सिन्धु			गाई/भैसी जोन काभ्रे/सिन्धु			जम्मा जोन/सु.जोन			कैफियत
		महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	
१	२०७३/७४													
२	२०७४/७५													
३	२०७५/७६	९५६	२०५०	३००६	१६६	७०२	८६८				११२२	२७५२	३८७४	
४	२०७६/७७	११७५	२२५३	३४२८	२६३	९२२	११८५				१४३८	३१७५	४६१३	
५	२०७७/७८	१२०५	२८१२	४०१७	६६६	१०१८	१६८४				१९९३	३७०८	५७०१	
६	२०७८/७९	१२०५	२८१२	४०१७	७८८	८९६	१६८४	१२४८	११२०	२३६८	३२४१	४८२८	८०८६	
७	२०७९/८०	१३१५	२८८७	४२०२	७८०	१०२१	१८०१	१२६७	११८१	२४४८	३३६२	५०८९	८४५१	



परियोजनाको शुरु वर्ष २०७३/७४ देखि हालसम्म २०७९/८० सम्म जोन
सुपरजोन कार्यान्वयनबाट रोजगारी सृजना



क्र. सं.	आर्थिक वर्ष	आलु सु.जोन काभ्रे			मकै जोन सिन्धु			गाई/भैसी जोन काभ्रे/सिन्धु			जम्मा जोन/सु.जोन			कैफियत
		आंशिक	पूर्ण	जम्मा	आंशिक	पूर्ण	जम्मा	आंशिक	पूर्ण	जम्मा	आंशिक	पूर्ण	जम्मा	
१	२०७३/७४	८५०	४३	८९३							८५०	४३	८९३	
२	२०७४/७५	१०६४	५५	१११९							१०६४	५५	१११९	
३	२०७५/७६	९३५	५८	९९३	३५०	१०	३६०				१२८५	६८	१३५३	
४	२०७६/७७	११७५	६४	१२३९	५८३	१२	५९५				१७५८	७६	१८३४	
५	२०७७/७८	१२५०	७५	१४२५	५५०	१५	४६५				१८००	९०	१८९०	
६	२०७८/७९	१३४०	७५	१४१५	५५०	१७	५६७	५६०	१०	५७०	२४५०	१०२	२५५२	
७	२०७९/८०	१४४७	८६	१५३३	५५२	२०	५७२	७१६	३६	७५२	२७१५	१४२	२८५७	



परियोजनाको शुरु वर्ष २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म जोन सुपरजोन अनुसार बजेट
विनियोजन र खर्च (रु. हजारमा)



क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	आलु सु.जोन काभ्रे		मकै जोन सिन्धुपाल्चोक		जोन/सु.जोन सिन्धुपाल्चोक		कैफियत
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	
१	२०७३/७४	५७७.०२	२९७.५					
२	२०७४/७५	४४३.९५	३२६.५८					
३	२०७५/७६	३२८	२४७	८३.८१	७३.९५			
४	२०७६/७७	२४७	१६३	२४८.२५	२३५.७३			
५	२०७७/७८					६०८.९६	५७६.१२	एकिकृत रूपमा जोन सुपरजोन
६	२०७८/७९					६०२.१५	४१८.८८	
७	२०७९/८०					६१५.००२	५७०.३२	



परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्ममा जोन/सुपरजोन
अन्तरगतका बाली (माछ्रा सहित) को क्षेत्र बिस्तारको प्रगति



क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	आलु सु.जोन काभ्रे		मकै जोन सिन्धुपाल्चोक		कैफियत
		थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	
१	२०७३/७४	३०००	३०००			
२	२०७४/७५	१००	३१००			
३	२०७५/७६	७५	३१७५	३९५	३९५	
४	२०७६/७७	२५	३२००	१७०	५६५	
५	२०७७/७८	९०	३२९०	३००	८६५	
६	२०७८/७९	३५	३३२५	६०	९२५	
७	२०७९/८०	२५	३३५०	४०	९६५	



परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्ममा जोन अन्तरगतका पशुको संख्या वृद्धिको प्रगति (गाई, भैंसी, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भेंडा र बङ्गुर)



क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	गाई/भैंसी जोन काभ्रे		गाई/भैंसी जोन सिन्धु		कैफियत
		थप भएको संख्या.	जम्मा संख्या.	थप भएको संख्या.	जम्मा संख्या.	
१	२०७३/७४					
२	२०७४/७५					
३	२०७५/७६					
४	२०७६/७७					
५	२०७७/७८					
६	२०७८/७९	५५८५०	५५८५०	२८४९३	२८४९३	
७	२०७९/८०	३५०	५६२००	२९७	२८६३०	



परियोजनाको शुरुवात २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर, प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगहरूको विवरण



क्र. सं.	विवरण (नाम)	कार्य	ठेगाना	स्थापना वर्ष	कुल लगानी रु. हजारमा	परियोजनाको अनुदान रकम रु. हजारमा	मौजुदा अवस्था	कैफियत
१	श्री माता चण्डेश्वरी आलु चिप्स उद्योग	आलु चिप्स उत्पादन	बनेपा न.पा.-५, घोडेचौर काभ्रे	२०७७	५५००	२२५०	चालू	वार्षिक मुनाफा रु. ३.० लाख, २ जना पूर्ण रोजगारी
२	खाद्यान्न तथा बीउआलु अलैंची फलफूल नर्सरी उद्योग	बीउ आलु उत्पादन	पनौती न.पा.-३, थापागाँउ काभ्रे	२०७२	२९०००	१५००	चालू	वार्षिक मुनाफा रु. ९.० लाख, २ जना पूर्ण रोजगारी २०० जना आंशिक रोजगारी
३	ढुंगाना एग्रीकल्चर कृषि फर्म	बीउ तथा खायन आलु उत्पादन	पाँचखाल न.पा.-७, श्रीरामपाटी काभ्रे	२०७०	१४०००	२०००	चालू	वार्षिक मुनाफा रु. ७.० लाख, ३ जना पूर्ण रोजगारी ११०० जना आंशिक रोजगारी
४	ब्रम्भयाणी साना किसान कृषि सहकारी संस्था	मकै बीउ उत्पादन	बलेफी गा.पा.-२, फुल्पिकोट सिन्धुपाल्चोक	२०६९	१५०००	२५००	चालू	वार्षिक मुनाफा रु. २.० लाख, ६ जना पूर्ण रोजगारी १०० जना आंशिक रोजगारी



जोन/सुपरजोन अन्तरगतका वाली वस्तुका मुख्य Gaps (कमी-कमजोरी)



जोन/सुपरजोन	सुचक	न्यूनतम मापदण्ड	मौजूदा अवस्था	प्रमुख GAP
आलु सुपरजोन	बीउ आलु प्रमाणिकरण	Lab, NARC, Breder बाट बीउ आलु प्रमाणिकरण, Pre basic BS, Basic FS, Certified 1, Certified 2, Improve Seed IS) (बीउ बिजन प्रमाणिकरण निर्देशिका २०७४) भाईरस परिक्षण (DAS-ELISA for PLRV, PVY, PVX, PVA, PVM & PVS, ब्याक्टेरियल विल्ट, फ्युजारियम विल्ट लगायत अन्य हानीकारक रोग)	स्तर कायम भएको तर नियमानुसार प्रमाणिकरण हुन नसकेको । बीउ अभाव हुन नदिन काम चलाउको रूपमा प्रथम दोस्रो तेस्रो स्तर कायम गरी बिक्री र प्रयोग हुदै आएको	बीउ परिक्षण ल्याब, प्राविधिक जनशक्ति तथा परिक्षण अभावको कारण बीउ आलु प्रमाणिकरण गरी टयागिङ हुन नसकेको । (निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार प्राविधिक प्रकृया प्रयोगशाला तथा नर्सरीधनी दुवैबाट पूरा हुन नसकेको)
मकै जोन	सिंचाई पुर्वाधार तथा स-साना गह्रा बारीमा खेती	मकै बालीमा आवश्यक अवस्थामा सिंचाई गर्नुपर्ने तथा कृषियन्त्र प्रयोगकोलागि जमिनको आकार ठूलो हुनु आवश्यक	मकै जोनको अधिकांश क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा नरहेकोले वर्षाको भरका खेती भैरहेको तथा स-साना कान्लामा खेती भैरहेकोले कृषियन्त्रको प्रयोग हुन नसकेको	खडेरीले गर्दा बृद्धि अवस्थामा मकै बालीमा स्टेस पर्न गई आशातित उत्पादन लिन नसकेको । बृहत रूपमा कृषियन्त्रको प्रयोग हुन नसकेकोले उत्पादन लागत बढी भएको ।
मकै जोन	मकैका जात	मकैका रामपुर कम्पोजिट, देउती, पोषिलो मकै १ ओ.पि. जातका मकैको बीउ उत्पादन भएको । नेपाली हाईब्रिड मकै लगाउन प्रोत्साहनकोलागि नेपाली हाईब्रिड जातहरूको प्रदर्शनी गरेको ।	बैदेशिक हाईब्रिड मकै लगाउने प्रचलन रहेको सि पि ८०८, सि पि ६६६ । नेपाली RH 16 जातको Cob मा full husk नभएकोले घोगा कुहिने र Cob मा Fall armyworm को प्रकोप बढी	बिदेशी हाईब्रिड जातका मकै सरह उत्पादन क्षमता भएका पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त मकैका हाईब्रिड जातहरूको बिकास गर्नुपर्ने । रामपुर हाईब्रिड १०, १२, १६ तथा खुमल हाईब्रिड २ लाई कृषकहरूले तुलनात्मक रूपले कम मन पराएका ।



आ व २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक अवधि तथा वार्षिक अवधिको प्रगति



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको भारित प्रगति विवरण



(रु.हजारमा)								
कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक	वार्षिक
	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	भारित प्रगति	भारित प्रगति
पूँजीगत तर्फ	९	५.८७	३६०८	०	०	०		१००
चालू तर्फ	६७२१	९४.९३	५७८९५	११०४	६.९७	४२९८	९८.००	९२.३
जम्मा	६७३०	९९.९९	६१५००	११०४	६.९७	४२९८		९३



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको वित्तीय प्रगति विवरण



वित्तीय प्रगती विवरण (रु.हजारमा)						
कार्यक्रम/क्रिया कलापहरु	वार्षिक विनियोजन संशोधित	चौथो त्रैमासिक विनियोजन	चौथो त्रैमासिक खर्च	चौथो त्रैमासिक खर्चको प्रतिशत	वार्षिक खर्च	वार्षिक खर्चको प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	३६०८	०			३३४२	९२.६२
चालू तर्फ	५७८९५	४२९८	४२९३	९८.०२	५३६९०	९२.७९
जम्मा	६१५००				५७०३२	९२.७३



आ.व.२०७९/८० को मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (कार्यक्रमको मात्र)



क्र.स.	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धि
१	आलुको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	नयाँ २५ हेक्टर सहित ३३५० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुको क्षेत्र विस्तार भई ९७१५० मे. टन आलु उत्पादन भएको।
२	बीजबृद्धि कार्यक्रम	६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रामपुर कम्पोजिट मकैको मूल बीउ प्रयोग गरी बीउ उत्पादन भैरहेको, १९२ मेट्रिक टन प्रमाणित स्तरकौ मकै बीउ उत्पादन हुने। १९.६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकवानपुर १ जातको धानको प्रमाणित उत्पादन भैरहेको। ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुको बीउ उत्पादन भई करिब २२०० मेट्रिक टन बीउ आलु उत्पादन भएको हाल १५५० मेट्रिक टन बीउ आलु कोल्ड स्टोरेजमा सुरक्षित भण्डारण भएको
३	बीउ आलु उत्पादन पूर्वाधार सुदृढीकरण	३ वटा स्क्रिन हाउसमा गुणस्तरिय पि.बि.एस. बीउ आलु उत्पादनकोलागि वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान भएको। सुपरजोन क्षेत्रमा बार्षिक ३५०००० दाना पि.बि.एस. बीउ आलु उत्पादन भै देशभरीका ३६ वटा जिल्लामा बीउ बिक्रि र बिस्तार।
४	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण	२३ वटा सिंचाई पुर्वाधार (कूलो/पोखरी/लिफ्ट सिंचाई) निर्माण/सुदृढीकरण सम्पन्न, ५० हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने
५	उत्पादनको विविधिकरण गरी मूल्य अभिवृद्धिकोलागि मकैको च्याखला र पिठो बनाउने उद्योग तथा आलु चिप्स उद्योग स्थापना र सुदृढीकरण तथा आलुको	चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका वडा नं १२ मा मकैको च्याँखला र पिठो बनाउने उद्योगको शुरुवात तथा बनेपा न.पा. वडा नं. ५ मा आलुको चिप्स बनाउने उद्योगको सुदृढीकरण गरी मकै तथा आलुको उत्पादन विविधिकरण गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कार्यको शुरुवात भएको।



आ.व. २०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रमको बजेट विनियोजन र वार्षिक खर्चको प्रगति



क्र.सं.	रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजार	खर्च रु हजार	विस्तृतिकरण
१	चक्लाबन्दीमा आधारित खेती	संख्या	२	१	१०००	४४७.८३	आलु बालीमा ६० रोपनीमा गह्रा सुधार गरी चक्लाबन्दी खेती भएको
२	कस्टम हायरिड सेन्टर	संख्या					मेसिनहरुको नाम:
३	पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनिकरण, प्याकेजिङ, लेबलिङ	संख्या	३	३	७१५	७०७.२	संख्या ३, बालीको नाम मकै च्याँखला, आलु र आलु चिप्स प्याकेजिङ लेबलिङ
४	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारी..... (शिक्षालयको नाम सहित)	संख्या					लाभान्वित विद्यार्थी संख्या..... बालीको नाम.....
५	माछा/मौरी नश्व सुधार	संख्या					पशु.... माछा.... मौरी..... (जातहरुको नाम समेत उल्लेख गर्ने)
६	साना सिँचाइ निर्माण/मर्मत सम्भार	संख्या	२०	२२	५०००	४९२६.३	५० हे. सिँचाइ हुने । नयाँ सिँचाइ कुलो निर्माण र मर्मत १२ वटा, पोखरी ७ वटा, लिफ्ट सिँचाई ३
७.१	भण्डारण पूर्वाधार	संख्या	३	३	३२५०	३२३२.२	आलुको प्रारम्भिक भण्डारण तथा ग्रेडिङकोलागि २५ मेट्रिक टन क्षमताको Rustic store निर्माण/सुदृढीकरण
७.२	प्राथमिक प्रशोधन	संख्या				 क्षमताको निर्माण
७.३	प्रशोधन उद्योग स्थापना/प्रशोधन गृह	संख्या	१	१	८३०	८२४.८५	२०० केजी/घण्टा क्षमताको मकैको च्याँखला, पिठो बनाउने प्लान्ट स्थापना



आ.व. २०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रमको बजेट विनियोजन र वार्षिक खर्चको प्रगति



क्र.सं.	रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजार	खर्च रु हजार	विस्तृतिकरण
८	स्थानीय तहको लागत सहभागितामा बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या				 क्षमताको निर्माण
९	कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	संख्या	१००	५२१	१००००	१००००	मल्टिफङ्गसनल टिलर ३ मिनिटिलर ९३ डिस्क मिल १८१ भ्याकुम सक्सन डिस्क मिल ३ कर्न सेलर १३ च्याफ कटर २२८ गरी जम्मा ५२१ वटा कृषियन्त्र
१०	कृषि स्नातक इन्टर्न परिचालन (PIU लगायत अन्य निकायहरुको सहित)	संख्या		४			PIU - ४ AKC/ADO Farm/Center
११	विभिन्न बालीको क्षेत्रफल विस्तार हे.						
११.१	खाद्यान्न बाली क्षेत्रफल विस्तार	हे.		४०			नयाँ ४० हेक्टरमा मकै खेती बिस्तार भई ९६५ हे. मा मकै खेती
११.२	स्याउ/ओखर/सुन्तला/केरा/आँप/किवी को क्षेत्रफल विस्तार	हे.					स्याउ..... हे., ओखर..... हे., केरा.... हे. , आँप..... हे. सुन्तला ... हे किवी... हे
११.३	तरकारी/आलुको क्षेत्रफल विस्तार	हे.		२५	५००००	४९१७.१	नयाँ क्षेत्र बिस्तार आलु २५ हे. गरी ३३५० हेक्टरमा आलु खेती
११.४	मसला बालीको क्षेत्रफल विस्तार (अदुवा/बेसार/अलैंची)	हे.					अदुवा.....हे बेसार.....हे अलैंची.....हे.
११.५	कफीको क्षेत्रफल विस्तार	हे.				 हे. जातहरु
११.६	माछाको क्षेत्रफल विस्तार	हे.				 हे.



आ.व. २०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रमको बजेट विनियोजन र वार्षिक खर्चको प्रगति



क्र.सं.	रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजार	खर्च रु हजार	विस्तृतिकरण
१२	उच्च घनत्वको स्याउ रोपण	संख्या				हे. जातहरु..... ..
१२.१	उच्च घनत्वको स्याउ वगैँचा प्रदर्शन	संख्या				हे. जातहरु..... ..
१३	तरकारी तथा फलफूल नर्सरी पूर्वाधार सुदृढीकरण सहयोग	संख्या	३	३	१३१०	१३०८.२	बीउ आलु उत्पादनकोलागि वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान ३ वटा पि.बि.एस. बीउ आलु उत्पादक फर्मले उत्पादन गरेका
१४	सुधारिएको अलैंची भट्टी निर्माण	संख्या					
१५	उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	हे.	७	५	३०५	२२४	लाभान्वित संख्या ३३, वाली मकै (स्देशी हाईब्रिड RH 16 उत्पादन प्रदर्शन)
१६	क्षमता विकास कार्यक्रम	पटक	२	१	६०	६०	लाभान्वित संख्या २४, विषय आलु बीउ उत्पादन तथा प्रमाणिकरण प्रविधि
१७	बीउ उत्पादन कार्यक्रम	हेक्टर	११०	१६८.६	५००	५००	हेक्टर ८५ आलु. मकै ६४ हे. धान १९.६ हे
१८	पशु नस्ल स्रोत केन्द्र	संख्या					गाई जात र संख्या..... भैंसी जात र संख्याबाखा जात र संख्या.....
१९	पशु नस्ल सुधार (गाई/भैंसी/बाखा)	संख्या					गाई जात र संख्या..... भैंसी जात र संख्या.....



आ.व. २०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रमको बजेट विनियोजन र वार्षिक खर्चको प्रगति



क्र.सं.	रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजार	खर्च रु हजार	विस्तृतिकरण
२०	गोठ/भकारो सुधार	संख्या	१५०	१२१	७५००	७४८७.३	गोठ सुधार संख्या ९३, काउ म्याट स्थापना ३० गरी १२३ वटा । पशु गाई/भैंसी संख्या ८६१
२१	खोर निर्माण/सुधार	संख्या					नयाँ खोर निर्माण संख्या.... पुरानो खोर सुधार संख्या बाखा/च्याङ्गा/भेंडा/बङ्गुर संख्या
२२	प्लाष्टिक घर निर्माण	संख्या					संख्या..... बाली..... क्षेत्रफल....
२३	स्क्रिन हाउस निर्माण	संख्या					संख्या..... बाली..... क्षेत्रफल.....
२४	घेरबार कार्यक्रम	हेक्टर					हेक्टर बालीको नाम.....
२५	बगौँचा सुदृढीकरण	हेक्टर					हेक्टर..... बालीको नाम.....
२६	थाँक्रो व्यवस्थापन / ट्रेलिसिड	हेक्टर					हेक्टर.... बालीको नाम.....
२७	मौरी घर/मह उत्पादन	संख्या					मह उत्पादन केजी
२८	जम्मा ब्लक संख्या	संख्या		७	९२००	८८९७	बाली/वस्तुको नाम : मकै, बाखा, तरकारी, कफि, तोरी
२९	जम्मा पकेट संख्या	संख्या		३८	२९९००	२६२.९	बाली/वस्तुको नाम : मकै, आलु, तरकारी, फलफूल, बाखा, चिया, च्याउ



लाभान्वित जनसंख्या



आर्थिक वर्ष २०७९/८० (वार्षिक अवधि)

लाभान्वित जनसंख्या											
क्र.सं.	सुपरजोन/जोनको नाम	सुपरजोन/जोनले ढाकेको क्षेत्रफल हे./संख्या	समुह/सहकारी/ उद्यमी/ अन्य	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	युवा	कूल जम्मा
१	आलु सुपरजोन काभ्रे	३३५०	३२७	१३१५	२८८७	४२०२	३८४	१५४६	२२७२	१५९६	४२०२
२	गाई/भैसी जोन काभ्रे	५६२००	४६	७५४	७४९	१५०३	१४५	४८०	८७८	५७१	१५०३
३	मकै जोन सिन्धुपाल्चोक	९६५	६२	७८०	१०२१	१८०१	२३६	७७६	७८९	६८४	१८०१
४	गाई/भैसी जोन सिन्धुपाल्चोक	२८६३०	२५	५१३	४३२	९४५	५५	६२०	२७०	३५९	९४५
जम्मा				३३६२	५०८९	८४५१	८२०	३४२२	४२०९	३२०१०	८४५१



रोजगारी सृजनाको अवस्था



आर्थिक वर्ष २०७९/८०

रोजगारी सृजनाको अवस्था						कैफियत
क्र.सं.	जोन/सुपरजोनको नाम	ज्यालादारी (मौसमी)	आंशिक रोजगारी	पूर्ण रोजगारी	जम्मा	
१	आलु सुपरजोन काभ्रे	३६१७	१४४७	८६	५१५०	
२	गाई/भैसी जोन काभ्रे	८५४	४२७	२५	१३०६	
३	मकै जोन सिन्धुपाल्चोक	१३८०	५५२	२०	१९५२	
४	गाई/भैसी जोन सिन्धुपाल्चोक	७२२	२८९	११	१०२२	
जम्मा		६५७३	२७१५	१४२	९४३०	



क्षमता विकास/कृषि प्रसार

रु हजारमा



क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	बजेट विनियोजन	खर्च रु	सहभागी संख्या	महिला	पुरुष	कैफियत
१	तालिम	६०	६०	२४	४	२०	
२	गोष्ठी						
३	अन्तरक्रिया						
४	भ्रमण						
५	प्रविधि प्रदर्शन/सहभागितात्मक सिकाई केन्द्र	३०५	२२४	३३	५	२८	
६	प्रकाशन तथा सञ्चार	३०६	२८५	४५०	६५०	११००	
७	अन्य.....Vedio doc. and study	१५००	१४८७	२०	३	१७	



अनुदान र व्यवस्थापन खर्चको तुलना

रु हजारमा



क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च	खर्चको प्रतिशत	कैफियत
१	अनुदान	४६७९१	४३९५०.५	९३.९	
२	तालिम/गोष्ठी/भ्रमण आदि (एकमुष्ट)	६०	६०	१००	
३	प्रकाशन तथा सञ्चार study and vedio doc. सहित	१८०६	१७७२	९८.१	
४	व्यवस्थापन खर्च तलब भत्ता लगायत उपभोग खर्च	१२८४३	११२५०	८७.०५	
जम्मा		६१५००	५७०३२		



अनुदान विवरण (अधिकतम अनुदान लिने १० लाभग्राहीको विवरण)



रु हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	अनुदान ग्राही समूह/सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	बाली/वस्तुको नाम	कुल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी/साझेदारी रकम	लाभान्वित संख्या प्रत्यक्ष	लाभान्वित संख्या अप्रत्यक्ष	आशातित उपलब्धि
१	आलुको क्षेत्र बिस्तारकोलागि उन्नत बीउमा सहयोग	नौविसे कृषि सहकारी संस्था लि. गोविन्द प्रसाद नेपाल	पनौती नगरपालिका वडा नं. ३, काभ्रे	९८४१६५ ८२२६	आलु	७२००००	३६००००	३६००००	१२	१५	गुणस्तरिय बीउ आलु प्रयोग भई उत्पादन १२ प्रतिशत बृद्धि भएको
२	प्याकेजिङ्ग लेबलिङ्ग सहयोग अन्तर्गत मकैको च्याँखला प्याकेजिङ्ग	सुरधेनु कृषि उद्योग, अमन धिताल	बनेपा नगरपालिका वडा नं. ६ काभ्रे	९८४९९० ४४८८	मकै	५०५७३९	४२९८७८.१	७५८६१	१	१५०	मकैको च्याँखला बजारीकरण सहयोग पुगेको, आफ्नै स्टलबाट च्याँखला बिक्री भैरहेको
३	आलु भण्डारणकोलागि रस्टिक स्टोर निर्माण/सुदृढीकरण	चण्डेश्वरी कृषि फार्म, गोकुल बजगाई	बनेपा नगरपालिका ३ काँक्रे काभ्रे	९८४९२१ ३०८०	आलु	७०८४२४	६०२१६०	१०६२६४	५५	६०	१० मेट्रिक टन आलु बीउ सुरक्षित रूपमा भण्डार
४	पोष्ट हार्भेष्ट क्रियाकलाप अन्तर्गत आलु भण्डारण गृह निर्माण	खाद्यान्न तथा बीउ आलु अलैची फलफुल नर्सरी, राजेन्द्र थापा	पनौती नगरपालिका वडा नं. ३, थापागाँउ काभ्रे	९८६०९३ ५१०७	आलु	१३५७९१०	१०९६५१२	२६१३९८	१०	११५	उत्पादित आलु सुकाउन, ग्रेडिङ्ग गर्न र निश्चित समयसम्म भण्डारणमा सहयोग तथा बीउ आलुको गुणस्तर कायम गर्न सहयोग
५	मकैको Value addition कोलागि मकैको च्याँखला, पिठो बनाउने मेशिन स्थापना	कमलको फुल महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. सिता पौडेल	चौतारा सागाँचोकगढी न.पा. १२ सिन्धुपाल्चोक	९८५१०९ ५७१०	मकै	११०००००	८२४८५६	२७५१४४	७००	१२०	मकैको उत्पादन विविधिकरण भई मुल्य अभिवृद्धि हुने

अनुदानको विस्तृत विवरणका लागि Excel sheet link गर्ने



अनुदान विवरण (अधिकतम अनुदान लिने १० लाभग्राहीको विवरण)

रु हजारमा



क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	अनुदान ग्राही समूह/सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	बाली/वस्तुको नाम	कुल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी/साझेदारी रकम	लाभान्वित संख्या प्रत्यक्ष	लाभान्वित संख्या अप्रत्यक्ष	आशातित उपलब्धि
६	आलुको पोष्ट हाभैष्ट क्रियाकलाप अन्तर्गत चिप्स उद्योगको सुदृढीकरणको लागि नाईट्रोजन ड्रायर र प्याकेजिङ मेशिन खरिद सहयोग	श्री माता चण्डेश्वरी उद्योग, इच्छाराम दाहाल	बनेपा नगरपालिका वडा नं. ५ काभ्रे	९८४१५०२ ९५२	आलु	९८००००	८३३०००	१४७०००	१	४०	चिप्सको गुणस्तरिय प्याकेजिङ बजारीकरण भई प्रतिस्पर्धि भएको
७	दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण/सुदृढीकरण सहयोग	श्री कृष्ण दुग्ध संकलन तथा विक्री फर्म, आदर्श सिग्देल	धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ९, सिन्धुपाल्चोक	९८५१०९१ ०९८	दुग्ध	९७१०००	४८५५००	४८५५००	४०५	६५०	मिल्क होलिडेको समयमा समेत दुग्ध खरिद तथा बजारीकरण भएको ।
८	बीजबृद्धि पूर्वधारको लागि थ्रेसिङ फ्लोर निर्माण	ब्रमायणी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. राजकुमार श्रेष्ठ	बलेफी गाँउपालिका वडा नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	९८४१४३३ ४८२	मकै	६००४९०	५१०४१७	९००७३	१५०	१५०	गुणस्तरिय बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण भई बीउमा आत्मनिर्भर हुने
९	गोठ सुधार पूर्वधार निर्माण सहयोग	श्री सम्बृद्धि प्रेमबाटीका बहुउद्देश्यीय फर्म, प्रेम बहादुर लामा	नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ९ काभ्रे	९८५११७१ ९८१	गाईभैसी	८०५२११	४०२६०६	४०२६०६	१	२	व्यवसायिक गाईभैसी पालन भई दुग्ध उत्पादनमा बृद्धि
१०	कृषियान्त्रीकरण सहयोग (कर्न सेलर ८, भ्याकुम सक्सन डिस्क मिल ३, च्याफ कटर १८)	श्री सिन्धु कृषि सुधार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड	मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. १ भोटेचौर, सिन्धु, राजकुमार चौलागाई	९८४९५०५ ७५४	मकै/गाईभैसी	८५२०००	४२६०००	४२६०००	२९	६५	उत्पादन लागत घटाउन सहयोग भई व्यवसायिक रुपमा मकै खेती तथा पशुपालन हुने

[अनुदानको विस्तृत विवरणका लागि Excel sheet link गर्ने](#)



प्रगति नपुगका कारणहरु (चौथो त्रैमासिक)

प्रगति नपुगका कारणहरु						
क्र सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	आलुको PBS, Basic 1 बीउ उत्पादन तथा गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धि तालिम संचालन	पटक	२	१	१	जम्मा बजेट रु. ६० हजार बिनियोजन भएकोमा १ पटक तालिम संचालनमै बजेट कम भएकोले १ पटक २४ जना बीउ आलु उत्पादक कृषकलाई मात्र संचालन भएको



प्रगति नपुगका कारणहरु (वार्षिक)

क्र सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	चक्लाबन्दि (यन्त्रमैत्री गह्रा सुधार कार्यक्रम)	पटक	२	१		आलु उत्पादन क्षेत्र बिस्तारकोलागि १ स्थानमा (पाँचखाल न.पा. १२) ६० रोपनी क्षेत्रफलमा कृषि यन्त्रमैत्री गह्रा सुधार भएको । अन्य स्थानमा गह्रा सुधारकोलागि छनोट भएतापनि प्राविधिक रुपमा गह्रा सुधारकोलागि उपयुक्त जमिन नदेखिएकोले (Land topography : extremely sloping land) कार्य गर्न नसकिएको । आवेदकको आशय खेती कार्यकालागि भन्दा पनि प्लटिङ्ग (ब्यवसायिक प्रयोजन) देखिएको ।

गह्रा सुधारकोलागि पाँचपोखरी थाङ्गपाल गा.पा. भोटेनाम्लाङ्ग सिन्धुपाल्चोकमा प्रस्तावित Land topography..... not feasible





ब्लकको प्रगति विवरण



क्र.सं.	बाली/बस्तुको नाम	ब्लकको संख्या	कार्यक्रम संचालन भएको स्थान	आ.व. २०७९/८० को ब्लकको विवरण	आ.व. २०७९/८० वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.लाखमा)	खर्चको प्रतिशत	कैफियत
				निरन्तरता			
१	वाखा	१	१.महाभारत साना किसान कृषि सहकारी संस्था २. महाभारत साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. महाभारत गा.पा. ५ र ७ काभ्रे	निरन्तरता	२०.००	१००	
२	मकै	२	भोटेकोशी पशुपालन तथा कृषक समुह, भोटेकोशी गाउँपालिका-१ सिन्धुपाल्चोक सयपत्री कृषक समुह लिसंखुपाखर गाउँपालिका-४ सिन्धुपाल्चोक	निरन्तरता निरन्तरता	११.३९ ११.८२	८५.७० ८८.९३	
३	कफी	३	कफी सहकारी संघ, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-१० सिन्धुपाल्चोक श्री नवप्रतिभा बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लि. बेथानचोक गा.पा.-१ काभ्रे	निरन्तरता निरन्तरता	११.१४ ११.४१	८३.८२ ८५.८५	१ वटा कफि ब्लक संचालन हुन नसकेको
४	तरकारी	१	सिड नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, बनेपा न.पा.-४, काभ्रे	निरन्तरता	११.७९	८८.७१	
५	तोरी	१	श्री रसकमल स्मृति कृषि सहकारी संस्था लि. मण्डनदेउपुर न.पा.-८, काभ्रे	निरन्तरता	११.४२	८५.९२	
	जम्मा	७			८८.९७	७८.७१	

श्रोत : कृषि ज्ञान केन्द्र/भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धुलिखेल, काभ्रे/दोलखाबाट प्राप्त विवरण



पकेटको प्रगति विवरण (सिन्धुपाल्चोक)



क्र. सं	बाली/बस्तुको नाम	पकेटको संख्या	आ व २०७९/८० को पकेटको विवरण		२०७९/८० वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.लाखमा)	खर्चको प्रतिशत
			नयाँ	निरन्तरता		
१	मकै	९	१	८	४७.८५	८६.२१
२	आलु	५	१	४	४६.३५	९८.०९
३	बाखा	३	१	२	२५.७५	१००
४	तरकारी	२		२	१०.७५	१००
५	चिया	१		१	५.२५	१००
६	फलफूल (सुन्तला र किवी)	१		१	११.७५	६०.७७
	जम्मा	२१	३	१८	१४७.८	९०.१२

श्रोत: सम्बन्धित पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार



पकेटको प्रगति विवरण (काभ्रेपलाञ्चोक)



क्र. सं	बाली/बस्तुको नाम	पकेटको संख्या	आ व २०७९/८० को पकेटको विवरण		२०७९/८० वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.लाखमा)	खर्चको प्रतिशत
			नयाँ	निरन्तरता		
१	आलु	९	६	३	४६.४	९६.६७
२	तरकारी	६	२	४	६३.७	७९.६
३	च्याउ	१		१	३.०	१००
६	फलफूल (ड्रागन फ्रुट)	१		१	२.०	५०
	जम्मा	१७	८	९	११५	८५.२६
	जम्मा २ वटै जिल्ला	३८	११	२७	२६२.९	८७.९३


श्रोत: सम्बन्धित पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार




पकेटको प्रगति विवरण (काभ्रेपलाञ्चोक)



- कुनै स्थानिय निकायले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरेका तथा कुनै निकायले संचालन गर्न नसकेका
- ब्यवसायिक उत्पादन केन्द्र निर्माणकोलागि समन्वय र सहकार्यको अभाव
- कार्यबिधिको अनुसरण ???
- समयमा प्रतिवेदन प्राप्तमा समस्या..



बेथानचोक गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हुंखर्क, काभ्रेपलाञ्चोक
बागमती प्रदेश, नेपाल




पत्र संख्या: ०८०/८१
चलानी नं. : ८८

मिति : २०८०/०४/१५

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाई
सिन्धुपाल्चोक ।

विषय : प्रगति विवरण पठाईएको बारेमा ।

प्रस्तुत विषयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन एकाई सिन्धुपाल्चोकको च.न १० मिति २०८०/०४/१६ गतेमा प्राप्त पत्र बमोजिम यस बेथानचोक गाउँपालिका आ.ब २०७९/८० मा कृषि पकेट विकास कार्यक्रम रहेको र कुनै पनि कृषि सहकारी कृषक समूहले आवेदन पेश नभएको हुदा पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन नभएको जानकारी गराईन्छ ।


राजेन्द्र भण्डारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



बेरुजु फछ्यौट प्रगति विवरण

आ. व. २०७८/७९ सम्म फछ्यौट गर्नु पर्ने बेरुजु विवरण			आ व २०७९/८० को वार्षिक अवधिमा भएको प्रगति			जम्मा बाँकी बेरुजु रकम रु	बेरुजु फछ्यौटको लागि पेश भएको रकम रु.	कैफियत
नियमित गर्नु पर्ने रकम रु.	असुल गर्नु पर्ने रकम रु.	जम्मा बेरुजु रकम रु.	नियमित गरेको रकम रु.	असुल गरेको रकम रु	जम्मा रु			
१४२६३०५६	२८३४२३०	१७०९७२८६		१८८११५		१६९०९१७१	पेश हुन बाँकी	



जनशक्ति विवरण



क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ती	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा प द्वि प्रा	१	१	०	स्थायी
२	कृषि अधिकृत, राप प तृ प्रा	२	१	१	स्थायी
३	प्राविधिक सहायक	२	०	२	स्थायी
४	लेखापाल	१	१	०	काम गर्न नमिलेको
५	नायव सुब्बा रा.प.अनंकित प्रथम	१	१	०	स्थायी
६	सब ईन्जिनियर	१	१	०	करार सेवा
७	नायव पशु सेवा प्राविधिक	४	४	०	करार सेवा
८	नायव प्राविधिक सहायक	२	२	०	करार सेवा
९	कम्प्युटर अपरेटर	१	१	०	करार सेवा
१०	हलुका सवारी चालक	१	१	०	करार सेवा
११	कार्यालय सहयोगी	४	४	०	करार सेवा
	जम्मा	२०	१७	३	
१२	विएस्सी इन्टर्न		४		



भौतिक पुर्वाधारहरु तथा जिन्सी विवरण



क्र.सं.	पुर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	४	३ वटा प्रयोग	१ वटा नगरपालिकाले प्रयोग गरेको।
२	गाडी	१	चालु	
३	मोटरसाईकल	१४	६ वटा चालु	१ वटा मोटरसाईकल, १ वटा ल्यापटप र १ वटा कम्प्युटर प.का.ए. सिन्धुलिमा पठाइएको
४	कम्प्युटर/ल्यापटप	२९	१२ वटा चालु	
५	प्रिन्टर/प्रोजेक्टर	१२	६ वटा	
६	क्यामेरा	११	२ मर्मतगरि प्रयोग गर्न मिल्ने	



परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

समस्याको किसिम	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	<ul style="list-style-type: none">समूह/सहकारी/समिति मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अपनत्वको अभावको कारण कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएकोसहकारीद्वारा स्थापना गरिएका कस्टम हायरिङ्ग सेन्टरहरू ब्यवस्थापकिय कमजोरी तथा नाफामूलक ब्यवसायको रूपमा स्थापित हुन नसकेकोले प्रभावकारी रूपमा संचालन हुन नसकेको	<ul style="list-style-type: none">आवेदक समूह/सहकारी/समिति भएतापनि उक्त संस्था मार्फत कुन कृषक सदस्य कुन कार्यकालागि लाभान्वित हुने हुन बिबरण मागगरीमात्र कार्यान्वयन गरिएको । यद्यपि समूह/सहकारीले उपयुक्त कृषक छनौट गर्ने भनि असन्तुष्टि जनाएको ।सहकारीहरूको कार्यसमितिमा छलफल गरी उपयुक्त कृषक कार्य समितिबाट छनौट गरी कार्य संचालन गर्न लगाएको ।ब्यवसायिक योजना निर्माणगरी स्थानिय निकायको सहकार्यमा कस्टम हायरिङ्ग सेन्ट र संचालन गर्न पहल गरिएको ।
प्राविधिक	<ul style="list-style-type: none">चक्लाबन्दीकालागि गह्रा सुधार गरिएका स्थानहरू गैर कृषि कार्यकालागि प्रयोग हुने समस्या देखिएकोमकै जोन क्षेत्र मल्टिनैशनल कम्पनीका हाईब्रिड जातहरूले ढाकीसकेको	<ul style="list-style-type: none">स्थलगत रुमपा फिल्ड अनुगमन निरिक्षण गरी प्राविधिक रूपमा Feasible नदेखिएका स्थानमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिएकोनेपाली हाईब्रिडको प्रदर्शन र प्रचार प्रसार गरिएको तर नेपाली हाईब्रिडको Performance पहाडी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धि नदेखिएको ।
व्यवस्थापकीय	<ul style="list-style-type: none">समुदायमा आधारित कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर अपेक्षा अनुरूप संचालन हुन नसकेको	<ul style="list-style-type: none">सरकारको लगानी असूली वा संचालनकोलागि अन्य नीतिगत ब्यवस्था हुनुपर्ने ।



परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू



MDAC मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि प्रस्तावित सुझावहरू



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक आ.व. २०७९/८० (सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका झलकरू, फोटो आफै बोल्दछ)



प्लाष्टिक मल्लिङ्ग प्रविधि अपनाई लगाईएको आलु पाँचखाल तथा पनौती न.पा. काभ्रे - उत्पादकत्व 45 मे.टन./हे.





मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक आ.व. २०७९/८० (सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका झलकहरू, फोटो आफै बोल्दछ)



गुणस्तरिय आलु बीउ उत्पादनकोलागि स्क्रिन हाउस सुदृढीकरण तथा उत्पादित रोजिता BS बीउ आलु बनेपा न.पा. काभ्रे ४ वटा स्क्रिन हाउसबाट ३५०००० पि वि एस दाना बार्षिक उत्पादन क्षमता



आलुको भण्डार तथा ग्रेडिङकोलागि भण्डार केन्द्र (पनौती), रस्टिक स्टोर (बेथानचोक) तथा आलुको Value Addition कोलागि चिप्स उद्योग सुदृढीकरण बनेपा काभ्रे



मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक आ.व. २०७९/८० (सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका झलकरू, फोटो आफै बोल्दछ)



व्यवसायिक पशुपालनकालागि गोठ सुधारका दृश्यहरू (बलेफी मेलम्ची गा.पा. तथा सिन्धुपाल्चोक, बेथानचोक च्यामराङ्गबेशी काभ्रे तथा पशुपालनमा म्याटको सदुपयोग



परियोजनाको सहयोगमा स्थापना गरिएको मिल्क चिलिङ्ग भ्याट (चण्डेनी मण्डन सा.कि.कृ.स.सं.लि.) तथा चिलिङ्ग भ्याटको प्रभावकारी सदुपयोगका बारेमा छलफल हुदै (मण्डनदेउपुर न.पा. काभ्रे) साथै पशु स्वास्थ्य सुधारकोलागि परियोजनाद्वारा कृषकहरूलाई पशु औषधि सहयोग



मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक आ.व. २०७९/८० (सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका झलकर, फोटो आफै बोल्दछ)



कृषियन्त्र खरिदमा परियोजनाको ५० प्रतिशत सहयोगले कृषियन्त्रहरूको उपलब्धतामा उल्लेख्य सुधार भएको छ । मल्टिफक्सनल टिलरले आलुको डयाङ्ग बनाउदै पनौती, समूह सहकारीले कृषकहरूलाई कृषियन्त्र हस्तान्तरण गर्दै मण्डनदेउपुर/धुलिखेल काभ्रे तथा मेलम्ची-८ सिन्धुपाल्चोक । साना ठूलागरी ५२१ यन्त्रमा सहयोग





मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक आ.व. २०७९/८० (सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका झलकरु, फोटो आफै बोल्दछ)



परियोजनाको सहयोगमा पाँचखाल १२ काभ्रेमा ६० रोपनी जग्गा गह्रा सुधार गरिएको तथा चक्लाबन्दीको रूपमा आलु खेतीको लागि जग्गाको तयारी..... **पछि उक्त जग्गा गैरकृषिमा प्रयोग भए हामीले कसरी समाधान गर्ने होला ???**



मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक आ.व. २०७९/८०
(सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका झलकरु, फोटो आफै बोल्दछ)



साना सिंचाई : बलेफि-२, बिन्जेल सिंचाई पोखरी, चौतारा सागाचोकगढी न.पा.-१४, ढाँडे, सिन्धुपाल्चोक, मण्डनदेउपुर-१ बालुपापाटि काभ्रे (जम्मा २२ वटा सम्पन्न भई ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा भएको ।



मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक आ.व. २०७९/८० (सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका झलकहरू, फोटो आफै बोल्दछ)



परियोजनाको सहयोगमा लगाईएको Golden Cob जातको Sweet corn मकै (चाँतारा सागाँचोकगढी न.पा. १३ ठूलोसिरुवारी) - घोगा बिक्रिगरी प्रति रोपनी १८ हजार आम्दानी । बढी मल प्रयोग गरेको खण्डमा खण्डमा ढल्ने समस्या देखिएको ।



परियोजनाको सहयोगमा लगाईएको रामपुर हाईब्रिड १६ जातको मकैको उत्पादन प्रदर्शन (चाँतारा सागाँचोकगढी न.पा. १३ डाँठ) र भारतंतय जात सि.पि.-८०८ जातको तुलना



मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक आ.व. २०७९/८० (सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका झलकहरू, फोटो आफै बोल्दछ)



नेपाली हाईब्रिड रामपुर हाईब्रिड-१६ मकैको १५ देखि २० प्रतिशत घोगामा Full husking नभएको देखिएको । जसले गर्दा घोगा कुहिने तथा चराले नोक्सानी गर्नुका साथै घोगाको टुप्पोबाट कीराको आक्रमण बढी देखिएको ???????

American Fall Armyworm
attack on cob



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक आ.व. २०७९/८० (सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका झलकरु, फोटो आफै बोल्दछ)



क्षमता विकास : SQCC, NPVSCDP, NPCDC AKC Dhulikhel का समन्वयमा PBS, BS बीउ आलु उत्पादन तथा गुणस्तर नियन्त्रण प्राविधि तालिममा २४ जना बाउ आलु उत्पादक कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि।



PIU, NPVSCP, SQCC, Ktm University सँगको सहकार्यमा Airoponics प्रविधि अपनाई आलुको उत्पादनको शुरुवात पनौती काभ्रे (चालु आ.ब.मा बीउ आलु भण्डारण गृहमा रु.१०.९६ लाख सहयोग)



मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक आ.व. २०७९/८०
(सम्पादित विभिन्न कार्यक्रमका झलकरु, फोटो आफै बोल्दछ)



बाली बस्तुको Value addition :
परियोजनाको सहयोगमा मकै तथा
आलुको उत्पादनहरूको
बिबिधिकरण
ब्यवसायिकता शुरुवातको घोटक
(सुरधेनु कृषि उद्योग बनेपा-६
बुडोल र माता चण्डेश्वरी आलु
चिप्स उद्योग बनेपा-५ काभ्रेद्वारा
उत्पादित उत्पादनहरू)



[Short visuals](#)

[Short visuals](#)

धन्यवाद.