

अनुसूची - २

(नियम १६ को उपनियम (९) र नियम ३४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

लक्ष्य र प्रगति विवरणको ढाँचा

नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाई, सिन्धुपाल्चोक
आ.ब. २०८०/८१ को दोश्रो त्रैमासिक अवधि सम्मको लक्ष्य र प्रगति विवरण



बजेट रु. लाखमा

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक			दोश्रो त्रैमासिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
११.१.३.११७	कार्यालय भवन मर्मत सुधार तथा रंगरोगन	३११६१	पटक	१	०.८५	५	१	०.८५	५	१	०.८५	४.९८	
११.१.३.५५६	खानेपानी तथा बिदुत् प्रणाली मर्मत	३११६१	संख्या	१	०.५१	३	१	०.५१	३	१	०.५१	२.९९	
११.४.१५.१६७	सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण	३११५५	संख्या	१०	५.११	३०	०	०	०				
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				१२	६.४७	३८	२	१.३६	८	२	१.३६	७.९७	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
११.१.३.२७६	आलुको श्रोत बीउको उत्पादन लागत घटाउन बीउ सहकारी तथा कम्पनि हरु मार्फत (PBS) बीउ आलुको Screen house, बीउ आलु भण्डारण गर्ने Pit store, Rustic Store, बीउ भण्डारण गृहको स्तरोन्नति, मिनि कोल्ड रुम, मिनि शित भण्डार गृह निर्माण सहयोग। कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना सहयोग (अन्य)	२६४२३	पटक	२	५.११	३०	०	०	०			छनौटको क्रममा रहेको	
११.१.३.२७७	मकैको घोगा भण्डारण गर्ने Thatch House को निर्माण, मिनि कोल्ड रुम, मिनि शित भण्डार गृह निर्माण सहयोग। कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना सहयोग (अन्य)	२६४२३	पटक	२	३.४	२०	०	०	०			छनौटको क्रममा रहेको	
११.३.२.७८	चक्लाबन्दि (यन्त्रमैत्रि गृहा सुधार कार्यक्रम)	२६४२३	संख्या	३	२.५५	१५	०	०	०			फिल्ड भेरिफिकेसन हुँदै	
१.३.५.६	प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा पोष्टहार्भेष्ट न्यूनिकरण	२६४१३	पटक	२	१.७	१०	०	०	०				
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	२६४२३	पटक	१००	११.०६	६५	१००	१.३६	५५			कार्यान्वयनमा रहेको	
११.४.१५.७१	गत बर्ष विस्तार भएका क्षेत्र र नया विस्तार हुने क्षेत्रमा सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण	२६४२३	संख्या	१२	६.१३	३६	२	१.०२	६	६		छनौट भई कार्यान्वयनमा रहेको र भुक्तानी हुन बाँकी	
२.६.४.११४०	घाँसे वाली सम्बन्धी कृषकस्तरिय तालिम	२२५१२	पटक	१	०.१५	०.८७	१	०.१५	१	१	०.१५	१	
२.६.४.६९३	बाली बस्तु विशेष स्थलगत तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.१५	०.८७	१	०.१५	०.८७	१	०.१५	०.८७	
२.६.४.७५९	बीउ बीजन उत्पादन तथा गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धि तालिम तथा बीउ उत्पादन अनुमति पत्र वितरणमा सहजिकरण गर्ने	२२५१२	पटक	१	०.०७	०.४४	०	०	०				
२.६.६.९	बीउ उत्पादक कृषक/कृषक समूह, बीउ विजन कम्पनी, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र एव बीउ उत्पादनसंग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू विच विउ उत्पादन तथा बजारीकरणको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धि अन्तर्क्रिया गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.०९	०.५२	१	०.०९	०.५२	१	०.०९	०.५२	
२.७.७.३६३	परियोजनाको सुरुवात देखि हालसम्म संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण सहितको तथ्याङ्क संकलन तथा प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.३८	२.२५	१	०.३८	२.२५			स्थानिय तहहरूबाट तथ्याक संकलन भैरहेको	
२.७.१५.१०२५	मकैको च्याहला, पिठो, आलुको चिप्स तथा औद्योगिक उत्पादनहरूको Brand Promotion को लागि Packaging, Labeling, Market promotion Program तथा प्रचार प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन।	२२५२२	पटक	२	१.४१	८.३	०	०	०				
२.७.१५.१०६७	खाद्यन्न बालीहरूको बिज बृद्धि कार्यक्रम संचालनका लागि श्रोत लगायत उत्पादन सामग्री, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ तथा बीउ ढुवानी र भण्डारण इत्यादिमा सहयोग। (अन्य)	२२५२२	हेक्टर	२५	०.८५	५	०	०	०				
२.७.१५.२४८४	काभ्रे जिल्लामा कफिको बजारीकरण प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम	२६४१३	पटक	१	५.११	३०	०	०	०				

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक प्रगति			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.७.१५.६०३	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक (स्थानीय तह र सरोकारवाल निकाय)	२२५२२	पटक	४	०.३४	२	२	०.१८	१	१	०.०९	१.८३	
२.७.१५.६८७	बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (कप कटिड)	२२५२२	संख्या	१६	०.०१	०.०८	८	०.०१	०.०४	४	०.०१	०.०२	
२.७.१५.७०२	क्षेत्र विस्तार हुने स्थानको माटो परिक्षण सेवा	२२५२२	पटक	२	०.०४	०.२४	०	०	०				
२.६.४.११४१	बस्तुगत टेवा सहित उन्नत मकै खेती सम्बन्धी तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.०७	०.४४	०	०	०				
२.७.१५.१०२२	यन्त्रमैत्री गह्रा सुधार गरिएका स्थान लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा माटोको उर्वरशक्ति बृद्धि गरि अत्याधुनिक कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरूको प्रयोग मार्फत मकैको उत्पादन प्रविधि तथा क्षेत्र विस्तार। (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	हेक्टर	३०	२.१२	१२.४५	०	०.१७	१				
२.७.१५.७३१	स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शन (१-हे)	२२५२२	संख्या	१०	०.४३	२.५	०	०	०				
२.६.४.७६६	आलुको PBS, Basic १ बीउ उत्पादन तथा गुणस्तर नियन्त्रण तालिम, बीउ आलु उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्तिमा सहजिकरण गर्ने।	२२५१२	पटक	१	०.०७	०.४४	१	०.०७	०.४४	१	०.०७	०.४४	
२.७.१५.१०१९	कृषि यान्त्रिकरण सिकाई केन्द्र स्थापना यन्त्रमैत्री गह्रा सुधार गरीने स्थानमा नविन कृषि उपकरणहरू तथा प्रविधिहरूको प्रदर्शनी एवम् पहाडी क्षेत्रमा आलु भण्डारण गर्ने Rustic storage, Pit storage house को निर्माण अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन।	२२५२२	पटक	२	२.८२	१६.६	०	०	०				
२.७.१५.१०२२	यन्त्रमैत्री गह्रा सुधार गरिएका स्थान लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा माटोको उर्वरशक्ति बृद्धि गरि अत्याधुनिक कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरूको प्रयोग मार्फत मकैको उत्पादन प्रविधि तथा क्षेत्र विस्तार। (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	हेक्टर	७०	३.५७	२१	६०	३.०६	१८	१३	१.८	९.२५	
२.७.१५.१०५९	समुदायमा आधारित बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम। आलुको PBS, Basic १ बीउ उत्पादनको लागि श्रोत बीउ लगायत उत्पादन सामग्री, प्याकेजिड तथा लेबलिड तथा बीउ ढुवानी र भण्डारण इत्यादिमा सहयोग। (अन्य)	२२५२२	हेक्टर	५०	४.९३	२९	४०	३.९५	२३.२				सम्झौता भई कार्यान्वयन भएको शुक्तानी हुन बाँकी
११.४.२२.३५७	गोठ सुधार कार्यक्रम	२६४२३	संख्या	६०	१०.२१	६०	१०	१.७	१०		१०		शुक्तानी हुने क्रममा
११.६.१.५८	गाइ भैसीका लागि नल्ल सुधार	२६४२३	वटा	४	१.०२	६	४	१.०२	६				लाभग्रहि छनौटको क्रममा
११.६.९.१८५	दुध चिस्यान केन्द्र निर्माण/सुदृढिकरण	२६४२३	संख्या	४	३.४	२०	२	१.७	१०	२			छनौट भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको
२.७.१५.११८६	उन्नत घाँस खेती कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर	२०	०.६८	४	५	०.१७	१				लाभग्रहि छनौटको क्रममा
२.७.१५.१४५९	पशु रोग व्यवस्थापन भ्यक्सिन तथा उपचार सहयोग	२२५२२	पटक	५	०.८५	५	१	०.१७	१				कार्यान्वयनको क्रममा रहेको
२.७.१५.२५५१	लम्पी स्किन रोग लगायत गाई भैसीमा देखिने महामारीजन्य रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रम	२२५२२	पटक	१	०.३५	२.०६		०	०				कार्यान्वयनको क्रममा रहेको
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				४६,१७	९३.४८	५,४९.६५	१२९७	२८.७३	१,६८.६४	६४०	१४.१६	४०.३०	
कुल जम्मा खर्च				४६,२९	९९.९५	५,८७.६५	१२९९	३०.०९	१,७६.६४	६४२	१४.८७	४८.२७	

तयार गर्नेको नाम:

पद:

मिति :

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको

मिति :

भारित प्रगति प्रतिशत: २५ %

वित्तिय प्रगति प्रतिशत: १४.८७ %