

अनुसूची - २
(नियम १६ को उपनियम (९) र नियम ३४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

लक्ष्य र प्रगति विवरणको ढाँचा

नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाई, सिन्धुपाल्चोक

आ.ब. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिको लक्ष्य र प्रगति विवरण



क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			अर्धवार्षिक लक्ष्य			अर्धवार्षिक प्रगति			भारत प्रगति	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														
११.४.१५.१६७	सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण	३११५४	संख्या	१०	४.१८	३०	०	०.००	०.००					
११.१.३.८३७	कार्यालय तथा आवास गृह मर्मत र करसा वारी सुधार (अन्य)	३११६१	पटक	१	०.२८	२	१	०.२८	२.००	१	०.२८	१.९८	०.२८	
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:														
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														
१.२.४.२२६	न्यूनतम समर्पन मूल्य, मूल्याङ्कन समिति, छनौट समिति आदि सञ्चालन बैठक भत्ता	२११३४	पटक	१०	०.२१	१.५	२	०.०४	०.३	२	०.०४	०.३	०.०४	
२.६.४.१५४९	आलु/मकै किसानहरूलाई अन्नर जिल्ला कृषक भ्रमण तथा स्थलगत (On Firm) तालिम	२२५१२	पटक	१	०.३८	२.७	१	०.३८	२.७	१	०.३८	२.७०	०.३८	
२.६.४.६९३	बाली बस्तु विशेष स्थलगत तालिम	२२५१२	संख्या	८	०.२५	१.८	४	०.१२	९.००	४	०.१२	९.००	०.१२	
२.६.६.१३१०	बीउ उत्पादक, बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धि अन्तरक्रिय गोष्ठी	२२५१२	पटक	१	०.१	०.७२	१	०.१०	१	०	०.००	०.००		
२.७.५.१८	वार्षिक प्रगती पुस्तिका प्रकाशन	२२५२२	पटक	१	०.०९	०.६४	१	०.०९	०.६४	१	०.००	०.००	०.०९	भुक्तानी हुन बाँकी
२.७.७.३६३	परियोजनाको सुरुवात देखि हालसम्म संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण सहितको तथ्याङ्क संकलन तथा प्रकाशन (परियोजना सुरुवात देखि हालसम्म संचालित पकेट/ब्लक कार्यक्रमको प्रगति सम्बन्धि अध्ययन)	२२५२२	पटक	१	०.२७	१.९१	१	०.२७	१.९१	१	०.००	०.००	०.२७	भुक्तानी हुन बाँकी
२.७.१५.१०६७	खाद्यान्न बालीहरूको विज्ञ बृद्धि कार्यक्रम संचालनका लागि श्रोत लगायत उत्पादन सामाग्री, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ तथा बीउ डुबानि र भण्डारण इत्यादिमा सहयोग। (अन्य)	२२५२२	हेक्टर	२५	१.१८	८.५	०	०.००	०					
२.७.१५.२८२९	कार्यक्रम प्रभावकारिता तथा जवाफदेहिताको लागि जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समिति तथा सरोकारवालाहरूको संचालित क्रियाकलापहरूको संयुक्त फिन्ड अनुगमन भ्रमण	२२५२२	बटा	१	०.१८	१.२८	०	०.००	०.००					
२.७.१५.३०७६	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा अभियान (आलु, मकै लगायतका बालीमा)	२२५२२	पटक	४	०.७१	५.१	२	०.३६	२.५६	२	०	०.००	०.३६	भुक्तानी हुन बाँकी
२.७.१५.६०३	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक (स्थानीय तह र सरोकारवाला निकाय)	२२५२२	पटक	४	०.२४	१.७	२	०.१२	०.८६	०	०.००	०.००	०.००	
२.७.१५.६८७	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (कप कटिङ)	२२५२२	संख्या	५०	०.०३	०.२१	२५	०.०२	०.११	२५	०.०२	०.११	०.०२	
२.७.१५.७८१	जोन सञ्चालन समन्वय समितिको गठन/सुनर्गठन/परिचालन	२२५२२	पटक	५	०.२४	१.७	५	०.२४	१.४	५	०.१०	०.७५	०.२४	
११.३.१०.२४७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	२६४२३	पटक	१००	१०.४५	७५	०	०.००	०.००					
११.४.१५.२३८	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण/सुधार मकै जोन	२६४२३	संख्या	१२	५.०२	३६	२	०.८४	६.००	२	०.८४	६.००	०.८४	भुक्तानी हुन बाँकी
२.६.४.११४१	बस्तुगत टेबा सहित उन्नत मकै खेती सम्बन्धी	२२५१२	संख्या	१	०.१३	०.९	०	०.००	०.००					
२.७.१५.३०६९	मकै उत्पादन उन्नत प्रविधियुक्त क्षेत्र विस्तार। (उत्पादन सामाग्री, प्रचार प्रसार तथा सामाग्री प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	हेक्टर	६०	१.७८	१२.७५	०	०.००	०.००					
२.७.१५.३२३३	स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शन कार्यक्रम	२२५२२	रोपनी	५०	०.४७	३.४	०	०.००	०.००					
२.७.१५.३२३४	खाद्यान्नबाली विज्ञबृद्धि तथा बजारीकरण सहयोग कार्यक्रम	२२५२२	हेक्टर	१०	१.१८	८.५	०	०.००	०.००					
२.७.१५.३२३७	मकै भण्डारण पूर्वाधार निर्माण सहयोग	२६४१३	संख्या	१	०.७	५	१	०.७०	५.०	०	०.००	०.००		छनौटको क्रममा रहेको
२.७.१५.३२३८	पोष्टहार्भेट ट्याडमिलिङ प्रशोधन तथा बजारीकरण प्रवर्द्धन सहयोग	२६४१३	संख्या	२	२.०९	१५	१	१.०५	७.५	०	०.००	०.००		छनौटको क्रममा रहेको
घ) आलु सुपरजोन														
२.६.४.१५५१	आलु उत्पादन तथा बीउ उत्पादन सम्बन्धि तालिम	२२५१२	पटक	२	०.१५	१.०८	०	०.००	०.००					
२.६.४.७५९	बीउ बीजन उत्पादन तथा गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धि तालिम तथा बीउ उत्पादन अनुमति पत्र वितरणमा सहजिकरण गर्ने	२२५१२	पटक	१	०.०८	०.५४	०	०.००	०.००					
२.७.१५.२९३२	आलुको बजारीकरण प्रवर्द्धनकोलागि सहयोग (Branding तथा अन्य)	२२५२२	पटक	२	१.७८	१२.७५	२	१.७८	१२.७५	०	०.००	०.००		छनौटको क्रममा रहेको

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
सुरेन्द्र प्रसाद पौखरेल
वरिष्ठ कृषि अधिकारी

